



FORMATO N° 01

PENALIDADES APLICADAS – SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

MES DE MARZO 2017						
PROCESO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MOTIVO	DIAS DE ATRASO	MONTO
Adjudicación Menor Cuantía N°0170-2012- GRP/SERVICIOS DE CONSULTORIA	0336-2012- G.R.PASCO/PRES.	Formulación del Perfil del Proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal San Juan de Dios Paraíso el Encanto en el Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia Oxapampa, Región Pasco”	Servicios Múltiples Cayetano E.I.R.L.	Retraso Injustificado	16	Falta Resolución con aplicación de Penalidades



GOBIERNO REGIONAL PASCO

Econ. Susana A. Aliaga Vilchez
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN