



FORMATO N° 01

PENALIDADES APLICADAS - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

MES DE ABRIL 2017						
PROCESO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MOTIVO	DIAS DE ATRASO	MONTO
Adjudicación Directa Publica N°037-2013-GRP/SERVICIOS DE CONSULTORIA	0047-2013-G.R.PASCO/PRES.	Formulación del Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Tramo Cerro de Pasco - La Quinua - Distrito de Yanacancha - Pasco"	Hugo Heinrich, ORTIZ RIOS	Retraso Injustificado	20	35,000.00

 GOBIERNO REGIONAL PASCO
Econ. Susan A. Maga Vilchez
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN