



FORMATO N° 01

PENALIDADES APLICADAS – SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

MES DE JULIO 2017						
PROCESO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MOTIVO	DIAS DE ATRASO	MONTO
Adjudicación Directa Selectiva N°120-2012-GRP/SERVICIOS DE CONSULTORIA	392-2012-G.R.PASCO/PRES.	Formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil: "Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica, mediante el Sistema Convencional Rural Villa Rica IV Etapa, Provincia de Oxapampa Región Pasco"	CONSORCIO INTEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C.- INDESA	Retraso Injustificado	16	8,000.00
Adjudicación Menor Cuantía N°027-2013-GRP/SERVICIOS DE CONSULTORIA	204-2013-G.R.PASCO/PRES	Formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil: "Instalación del Sistema Eléctrico Rural del Valle de Nazarategui - I Etapa Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa, Región Pasco"	CONSORCIO SAN CARLOS	Retraso Injustificado	18	6,190.00
Concurso Público N°001-2013-GRP/SERVICIOS DE CONSULTORIA	170-2013-G.R.PASCO/PRES	Formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad: "Instalación del Puente Mayro en la Trocha Carrozable Iscozacín – Ciudad Constitución, Distrito de Palcazu – Oxapampa – Pasco"	CONSORCIO MAYRO	Retraso Injustificado	20	41,920.00